

ПЛАН первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» в МАОУ «Григоровская ООШ»

№ п\п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра образования «Точка роста»:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; 	<p>Приказ директора МАОУ «Григоровская ООШ» о создании в соответствии с методическими рекомендациями</p>	<p>Июль-август</p>
2	<p>Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра</p>	<p>Приказ по ОУ</p>	<p>август</p>
3	<p>Создание на сайте школы раздела о создании Центра «Точка роста»</p>	<p>раздел на сайте</p>	<p>Июль</p>
4	<p>Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Министерством образования</p>		<p>Апрель</p>
5	<p>Согласование проекта зонирования Центра школы Министерством образования</p>		<p>Апрель</p>

6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология»: 1. Формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;	Свидетельство о повышении квалификации Приказ об утверждении штатного расписания	Май — июнь Август
7	Участие в семинарах-совещаниях по		По плану

	вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра		
8	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение кабинетов в ОУ в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Апрель — август
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Приказ	Август
10	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуком.	Отчет директора	Август
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ о зачислении обучающихся	Сентябрь
12	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно